

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPERMERCADO

DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

ATIVIDADE**DOCENTE****SEMANA**

06

Paulo Anselmo

05 a 10 de agosto de 2024

DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

Este documento tem como propósito documentar o progresso do nosso projeto Sistema de Gerenciamento de Supermercado, bem como as decisões tomadas, os desafios encontrados e as soluções implementadas.

LINK DE ACESSO DA PASTA COMPARTILHADA

<https://drive.google.com/drive/folders/181ZX2LndLQhbrcgPmBNueXSOPoGi1Mq2?usp=sharing>

LINK DE ACESSO AO REPOSITÓRIO PÚBLICO NO GITHUB

<https://github.com/flavia-hercilia/Sistema-de-gerenciamento-de-supermercado>

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS E PROGRESSOS

- 1) Diário do Projeto - Descrição Textual (este documento): Disponível no link da pasta compartilhada.
- 2) Vídeos individuais de cada integrante do grupo, disponibilizados na pasta compartilhada.
- 3) Link de acesso ao repositório público no GitHub, do nosso projeto, citado acima.
- 4) Implementar o Tratamento de Exceção.
- 5) Utilização do padrão de projeto *Singleton* e Fachada, conforme modelo disponibilizado no Google Classroom.
- 6) Classe de teste contendo o método *main*, mostrando que o código criado na semana foi devidamente testado.
- 7) Fazer as correções sugeridas pelo professor em relação ao feedback da semana anterior(Atividade 5):
 - Não recebido feedback até a presente data (10/08/2024).

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPERMERCADO

DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

ATIVIDADE

06

DOCENTE

Paulo Anselmo

SEMANA

05 a 10 de agosto de 2024

FLÁVIA HERCILIA DA SILVA

- Implementação no Código - Parte 4: Complementos adicionais no Tratamento de Exceções. E utilização do padrão de projeto *Singleton* e *Fachada*, adaptada ao nosso código.
- Manutenção/acompanhamento dos arquivos no repositório público do GitHub.
- Atualização do Arquivo do Projeto (Java). Disponibilizado no link de acesso da pasta compartilhada para facilitar a localização.

JACQUELINE NAVARRO DA SILVA

- Atualizações das informações contidas no Diário do Projeto - Descrição Textual.
- Implementação no código - Parte 3: Ajuste da Classe Teste.
- Atualizações no GitHub com as inclusões dos *Diários do Projeto*, dos *Requisitos do Projeto*, *Diagrama de Classe* e do *Readme.md*.

MARIA EDUARDA MARTINS RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA

- Implementação no código - Parte 4. Implementação na Classe Funcionário (*HashMap*).
- Revisão geral do projeto.

DESAFIOS ENFRENTADOS E SOLUÇÕES ADOTADAS

- À medida que avançamos nas atividades, percebemos que elas estão se tornando mais leves, pois estão sendo construídas gradativamente. As tarefas iniciais pareceram mais complexas, já que ainda não estávamos habituadas a elas. No entanto, estamos satisfeitas com a evolução do nosso projeto, especialmente considerando que Java é uma nova linguagem que estamos aprendendo.