

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPERMERCADO

DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

ATIVIDADE

05

DOCENTE

Paulo Anselmo

SEMANA

20 de julho a 03 de agosto de 2024

DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

Este documento tem como propósito documentar o progresso do nosso projeto Sistema de Gerenciamento de Supermercado, bem como as decisões tomadas, os desafios encontrados e as soluções implementadas.

LINK DE ACESSO DA PASTA COMPARTILHADA

<https://drive.google.com/drive/folders/181ZX2LndLQhbrcgPmBNueXSOPoGi1Mq2?usp=sharing>

LINK DE ACESSO AO REPOSITÓRIO PÚBLICO NO GITHUB

<https://github.com/flavia-hercilia/Sistema-de-gerenciamento-de-supermercado>

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS E PROGRESSOS

- 1) Diário do Projeto - Descrição Textual (este documento): Disponível no link da pasta compartilhada.
- 2) Vídeos individuais de cada integrante do grupo, disponibilizados na pasta compartilhada.
- 3) Link de acesso ao repositório público no GitHub, do nosso projeto, citado acima.
- 4) Camada de negócio e divisão em pacotes. (Conforme modelo disponibilizado no Google Classroom).
- 5) Classe abstrata e interfaces.
- 6) Classe de teste contendo o método *main*, mostrando que o código criado na semana foi devidamente testado.
- 7) Fazer as correções sugeridas pelo professor em relação ao feedback da semana anterior(Atividade 4):
 - Não recebido feedback até a presente data (03/08/2024).
 - Obs.: Nossas atividades acadêmicas foram interrompidas devido à Greve Docente - UFRPE, durante o intervalo de 29/04/2024 a 14/07/2024.

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPERMERCADO

DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

ATIVIDADE

DOCENTE

SEMANA

05

Paulo Anselmo

20 de julho a 03 de agosto de 2024

FLÁVIA HERCILIA DA SILVA

- Implementação no Código - Parte 3: Criação do Pacote de Exceções para tratamento de erros, conforme modelo disponibilizado no Google Classroom, referente a atividade 5.
- Manutenção/acompanhamento dos arquivos no repositório público do GitHub.
- Atualização do Arquivo do Projeto (Java). Disponibilizado no link de acesso da pasta compartilhada para facilitar a localização.

JACQUELINE NAVARRO DA SILVA

- Atualizações das informações contidas no Diário do Projeto - Descrição Textual.
- Implementação no código - Parte 2: Camada de negócio e divisão em pacotes, conforme modelo disponibilizado no Google Classroom, referente a atividade 5.

MARIA EDUARDA MARTINS RIBEIRO CARNEIRO DA SILVA

- Implementação no código - Parte 3. Revisão e ajuste da Classe abstrata e interfaces, conforme itens 5 e 6 do Google Classroom, referente a atividade 5.

MARYANA HERMÍNIO DE CARVALHO

- Infelizmente, a discente solicitou "Suspensão do Programa", interrompendo temporariamente o curso de Licenciatura em Computação.

DESAFIOS ENFRENTADOS E SOLUÇÕES ADOTADAS

- Durante o período de 29/04/2024 à 14/07/2024, nossas atividades acadêmicas na foram interrompidas por motivo de Greve Docente - UFRPE.
- A saída de nossa amiga de equipe, Maryana Hermínio, devido ao trancamento de semestre, nos deixa muito sentidas. Contudo, seguiremos em frente, suprimo sua importante contribuição no grupo.