DIÁRIO DO PROJETO - DESCRIÇÃO TEXTUAL

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE SUPERMERCADO

Atividade: 03

**Semana:** 13/04 à 20/04/2024

Docente: Paulo Anselmo da Mota Silveira Neto

Disciplina: Laboratório de Programação II

**Componentes do Grupo:** 

- Flávia Hercilia da Silva

- Jacqueline Navarro da Silva

- Maria Eduarda Martins Ribeiro Carneiro da Silva

- Maryana Hermínio de Carvalho

O Diário do Projeto - Descrição Textual tem como propósito documentar o

progresso do nosso projeto Sistema de Gerenciamento de Supermercado, bem

como as decisões tomadas, os desafios encontrados e as soluções

implementadas.

- Link de acesso da pasta compartilhada:

https://drive.google.com/drive/folders/181ZX2LndLQhbrcgPmBNueXSOPoGi1Mg2?usp=sharing

**RESUMO DA SEMANA:** 

- Principais acontecimentos e progressos:

A "Atividade 3" foi composta por um questionário individual, além de 08 itens

coletivos, descritos no Google Classroom, são eles:

- **01.** A descrição textual do projeto já havia sido atualizada no dia 08/04/2024, conforme feedback recebido. O arquivo atualizado foi reenviado por e-mail ao docente no mesmo dia. O envio foi para seu e-mail institucional. Modificação ocorrida: Apenas a exclusão do "CRUD" que estava ao lado do requisito *Cancelamento de Produto*.
- **02.** Elaboramos este documento em questão, o qual intitulamos de *DIÁRIO DO PROJETO DESCRIÇÃO TEXTUAL*, onde será alimentado com as informações do projeto, sempre que for solicitado pelo nosso docente e/ou quando houver atualizações sobre o nosso projeto.
- **03.** Vídeo explicando o que cada componente do grupo fez nesta semana. Disponível na pasta compartilhada.
- **04.** O código-fonte do projeto está disponível em um repositório público no GitHub, acessível através do seguinte link:

https://github.com/flavia-hercilia/Sistema-de-gerenciamento-de-supermercado

- **05.** As entidades básicas e o código Java disponibilizados no link do item 04.
- **06.** Um diagrama de classe foi criado para ilustrar as principais classes do sistema e suas relações. O PDF está acessível na pasta compartilhada do projeto.
- **07.** Uma classe de teste contendo o método *main* foi desenvolvida para demonstrar que o código criado foi devidamente testado.
- **08.** Correção solicitada pelo docente, referente à "Atividade 01" já realizada dia 08/04/2024, conforme supracitado, no item 01, deste documento. A "atividade

02" trata-se de um questionário atribuído individualmente (não recebemos

feedback deste).

COLABORAÇÃO INDIVIDUAL/ REFLEXÕES PESSOAIS:

As colaborações, em todos os aspectos, foram coletivas mas a fim didático

seguem as descrições individuais.

Discente: Flávia Hercilia da Silva

- Criação do repositório público, no GitHub.

Discente: Jacqueline Navarro da Silva

- Consolidação das descrições do "Diário do Projeto - Descrição Textual".

Discente: Maria Eduarda Martins Ribeiro Carneiro da Silva

- Criação da classe teste, organização das classes Funcionário e Cliente.

Discente: Maryana Hermínio de Carvalho

- Criação do Diagrama de Classes.

DESAFIOS ENFRENTADOS E SOLUÇÕES ADOTADAS

O principal desafio enfrentado foi o curto prazo para que a equipe pudesse se

reunir/encontrar e conseguir atingir todos os requisitos solicitados. Contudo,

conseguimos nos reunir, virtualmente, através do nosso grupo no WhatsApp e

antes de iniciarmos a aula de Programação II (única disciplina em comum entre

as integrantes da nossa equipe).

Encontramos dificuldades na gravação do vídeo que exigia a exposição de

nossos rostos. Esta tarefa foi particularmente desafiadora devido à nossa

timidez em aparecer diante das câmeras. No entanto, reconhecemos a

importância de superar nossas inseguranças para atingir nossos objetivos e

estamos trabalhando para melhorar nesse aspecto.

## **CONCLUSÃO E LIÇÕES APRENDIDAS**

Apesar dos desafios, a equipe conseguiu realizar progressos significativos no projeto. As atividades planejadas para a semana foram concluídas com sucesso, e estamos confiantes de que o projeto está no caminho certo para atender aos requisitos estabelecidos.

Por fim, almejamos melhorias contínuas no processo de desenvolvimento do nosso projeto.